

格式2 計畫期程圖

綜合教學大樓及綜合活動中心大樓興建工程

填表日期：112年1月30 日 填表人：劉志宏 電話：2782-5432 轉1501

(主 要 工 作 階 段 請 參 考 附 錄 填 列)	主要工作階段	112年度(含)以前預(決)算												113年度預算												114年度概算												115年度(含)以後概算																																																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
	先期規劃	900,000																																																																																														
	綜合規劃	900,000																																																																																														
	委託設計服務													1,000,000																																																																																		
	地質鑽探													1,000,000																																																																																		
	工程規劃設計及都市計畫 審議																									51,537,000																																																																						
	委託技術服務-監造																																					51,538,000																																																										
	主體工程施工及驗收																																					2,964,500,000																																																										
經費分配數(元)	1,800,000												2,000,000												51,537,000												3,016,038,000																																																											
經 費 說 明 (元)	1. 總經費計算方式： (1)工程基地面積 5,500 m²。 (2)地下2層、地上7層，總樓地板面積 35,000 m²，約 10,587.5 坪。 A. 概估委託技術服務費公式參考(已含先期規劃費+綜合規劃費+設計監造費+其他服務費)： 總委託技術服務費(元) = 總樓地板面積(坪) × 10,000(元/坪) = 105,875,000元。 (適用鋼筋混凝土(RC)者) B. 概估總工程費公式參考(已含直接工程費+間接工程費+工程預備費+物價調整費+公共藝術費)： 總工程費(元) = 總樓地板面積(坪) × 280,000(元/坪) = 2,964,500,000元。 (適用鋼筋混凝土(RC)者) C. 地質鑽探費1,000,000元。 (3)合計總經費需求3,071,375,000元。 2. 預定總工程天數(以月計)： (1)主體工程，工期42月曆天。 (2)軟體工程，規劃設計監造60月曆天。																																																3. 歷年繳庫數： 4. 上年度累計保留項目及金額：																																															

附註：1. 每項主要工作應以長條圖顯示計畫期程或擬修定期程。

2. 若計畫項目之主要工作頗為複雜或期程超過6年，請依格式增頁填列即可。

3. 依各主要工作階段，將各年度經費需求金額註明於長條圖旁。

4. 「經費分配數」112年度以前至113年度請填議會核定預(決)算數，114年度至115年度以後請填概算數。

格式2 計畫期程圖